

BV Kreisel Braunshardt

KOSTENERFASSUNG STRASSE

Stand: 25.10.2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Auftragnehmer	Bemerkung	Datum	Summe
1	Anzeige	Echo	ER	20.07.2009	24,35 €
2	Bau	Weil	1.AZ	27.10.2009	93.000,00 €
3	Bau	Weil	2.AZ	10.11.2009	79.000,00 €
4	Bau	Weil	3.AZ	07.12.2009	85.000,00 €
5	Beleuchtung	HSE	SR	31.12.2009	9.285,19 €
6	Bau	Weil	4.AZ	18.01.2010	29.000,00 €
7	Bau	Weil	5.AZ	29.03.2010	60.000,00 €
8	Beleuchtung	HSE	ER	20.04.2010	1.765,12 €
9	Beleuchtung	HSE	ER	19.05.2010	15.976,93 €
10	Beschilderung	VSG	1.AZ	30.04.2010	9.958,52 €
11	Bauleitung	artec	1.AZ	29.06.2010	17.850,00 €
12	Anschluß Norma	Weil	ER	21.07.2010	1.696,76 €
13	Bau	Weil	SR	20.05.2010	104.334,43 €
14	Bauleitung	artec	SR	30.07.2010	13.068,37 €
15	Bau	Weil	ER	31.05.2010	3.097,14 €
16	Beschilderung	VSG	SR	31.08.2010	21.541,24 €
17	Bauleitung Mark.	artec	SR	nn	3.000,00 €
18	Ablösebetrag	ASV	SR	nn	52.000,00 €
19	Verwaltungskoste	ASV	ER	nn	10.000,00 €

Gesamtsumme: 609.598,05 €

BV Kreisverkehrsplatz

KOSTENÜBERSICHT (BRUTTO)

Nr.	Leistung	AN	Kostenansatz	Auftragsumme	Hochrechnung Schlüsselrechnung
1.	Baukosten				
1.1	Bauleistung	Albert Weil	380.000,00 €	388.884,48 €	455.128,33 €
1.2	Beleuchtung	HSE	10.000,00 €	9.285,19 €	27.027,24 €
1.3	Markierung und Beschil	VSG	30.000,00 €	19.451,74 €	31.499,76 €
	Summen		420.000,00 €	417.621,41 €	513.655,33 €
2.	Baunebenkosten				
2.1	Ingenieuristg. Bau	artec	25.000,00 €	22.719,17 €	30.918,37 €
	Ingleist.Mark./Besch.	artec	2.300,00 €	2.300,00 €	3.000,00 €
2.2	Verwaltungskosten	ASV	8.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
2.3	Ablösesumme	ASV	- €	- €	52.000,00 €
2.4	Div		2.000,00 €	2.000,00 €	24,36 €
	Summen		37.300,00 €	35.019,17 €	95.942,73 €

Gesamtsummen:	457.300,00 €	452.640,58 €	609.598,06 €
----------------------	--------------	--------------	--------------

Haushaltsmittel:	460.000,00 €	
-------------------------	--------------	--

mögliche Kostenüberschreitung:		-149.598,06 €
---------------------------------------	--	---------------