Drucksache 10/0796/1

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 14. August 2019

Vorlage an

Stadtverordnetenversammlung fur die Sitzung am 22.08.2019

Anmietung von Containern oder Immobilien fiir Betreuungsplatze

Beschlussvorschlag:

1. Die Gegenuberstellung von Kauf- oder Mietangeboten wird zur Kenntnis genommen.

2. Der kurzfristigen Schaffung von bis zu 75 Betreuungsplatzen durch Anmietung im ,Wei-
terstadt Park®, Brunnenweg, wird zugestimmt.

3. Die Mietdauer wird auf 10 Jahre festgelegt mit der Option auf Verlangerung des Mietver-
haltnisses auf 15 Jahre.

Sachverhalt:

Fur die Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren sind aktuell 1.115 Betreuungs-
platze geschaffen, wovon abzgl. der Reduzierung durch Integrationsmaf3nahmen noch 1.035
Platze zur Verfigung stehen. Um alle Kinder in diesem Alter versorgen zu kdnnen, mussen
kurzfristig 5 Betreuungsgruppen geschaffen werden.

Um zeitnah und schnell Platze schaffen zu kdnnen, wurde neben den schon geplanten An-
bauten an Kita Wirbelwind und Sportkindergarten mit Absprache des Jugendamtes 2018
zumindest die voriibergehende Nutzung der alten Schloss-Schule favorisiert. (10/0684/2)

In der gleichen Vorlage war die Schaffung von temporaren Kita-Betreuungsplatzen durch
Container im Stadtteil Riedbahn vorgeschlagen. Hierzu wurde der Magistrat beauftragt, ein
Konzept zum Kauf oder Anmietung von Containern vorzulegen.

Da die Prifung ergab, dass auch diese Mallinahme nicht schnell genug Platze schafft, hat
die Verwaltung zeitgleich die Schaffung von Platzen durch Anmietung gepruft und Angebote
eingeholt. Die u.a. Bedarfsubersicht zeigt an, dass diese Platze nicht nur kurz- sondern auch
mittel- bis langfristig bendtigt werden. Das Platzangebot, die Kosten fur Miete oder Kauf und
die zeitliche Umsetzungsmaglichkeiten sind in folgender Tabelle dargestellt:

Objekt Container Brunnenweg Loop 5
Gruppenzahl 2 3 3
gm 400 600 480
Kaufpreis + Pacht 1.467.418 €
Stellflache
Mietpreis 4 Jahre 1.415.549 €
Mietpreis 10 Jahre 18 €/gm 20 €/gm

1.296.000 € 1.152.000 €
Mietpreis 15 Jahre 16 €/gm

1.728.000 €
Voraussichtl. Einzug frihestens 2021 Juni 2020 September 2020
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Grundsatzlich bedirfen auch Containerlésungen einer Baugenehmigung. Die Priffristen und
die Auflagen an Statik und Brandschutz sind hier vergleichbar mit einem Regelbau. Fir die
Erstellung der funktionalen Ausschreibung der Containeranlage und fir das Brandschutz-
konzept sind externe Planer zu beauftragen. Aufgrund der erhéhten Nachfrage kénnen bzgl.
der Lieferfristen fur Containermodule seitens der Hersteller derzeit keine verbindlichen An-
gaben gemacht werden, so dass auch eine Container-Kita frihestens im Jahr 2021 in Be-
trieb genommen werden kénnte.

Zum weiteren Nachteil fur die Containerldsung wirkt, dass hier noch die laufenden Betriebs-
kosten anstliinden, da Eigentum. Bei der Planung im Loop 5 wurde nur die gm-Angabe ohne
Flure und Wege zugrunde gelegt. Die Verwaltung plant eine dreigruppige Kita jedoch mit
insgesamt 600 gm Flache.

Im Loop 5 als auch im Brunnenweg mussten aufwendige Umbauten erfolgen. Die Kosten
wurden im Mietpreis auf die Jahre umgelegt. Dass im Brunnenweg schneller eréffnet werden
kann, liegt daran, dass der Besitzer ab Anderungsantragsstellung der Baugenehmigung die
Umbauten beginnt.

Im Loop 5 kdnnte evtl. eine Dachterrasse als Aullengeldnde dienen, in der Anlage Brunnen-
weg ist keine Schaffung eines AuRengelandes mdéglich. Das Jugendamt toleriert bei dieser
notwendigerweise schnellen Schaffung von Platzen, dass auf den nahe gelegenen Spielplatz
ausgewichen werden muss und ein Kleinbus zur Mitnutzung der Waldwagen an der Keller-
Ranch zur Verfugung gestellt wird. Der Standort ,Brunnenweg® lage optimal, da wir aus Wei-
terstadt und Riedbahn am dringendsten Bedarf angemeldet bekommen und die Kernstadt
auch fur Familien aus den Stadtteilen eher als Alternative toleriert wird.

Platzbedarfsentwicklung:

Seit 2015 sind durch die Unterstlitzung der Kindertagespflege, durch die Einrichtung von
Zusatzgruppen, durch die Anschaffung von Waldwagen und durch den Neubau Kinderkrippe
Schneppenhausen insgesamt 190 Platze zusatzlich geschaffen worden.

Es wurden jahrliche Bedarfszahlen vorgelegt aus denen folgende politisch beschlossene
Ausbaumalinahmen fur U3 oder U3 erfolgten:

Gruppenanzahl Betreuungsort MalRnahme voraussichtliche Beschluss
Fertigstellung

1 Kita Wirbelwind, Anbau Herbst 2020 10/0229/2
Carl-Ulrich-Stral3e

1 Sportkindergarten | Anbau Winter 2020 10/0095
Am Aulenberg

4 Kita ,Schloss- Neubau Ende 2021 10/0228/89
schanke”

In politischer Diskussion befindliche Ausbaumaflnahmen sind auf3erdem:

Gruppenanzahl Betreuungsort Malnahme

3 Alte Schloss- Umbau
Schule

4 Kita Riedbahn, Anbau
Sandstralle

Dennoch zeigt auch die Bedarfsplanung in diesem Jahr die Notwendigkeit weiterer Ausbau-
mafinahmen (10/0684/1).
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Zum aktuellen Stand sind 212 Betreuungsplatze flr Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr in
Weiterstadt geschaffen. Dies entspricht 2019 einer Versorgung von 36,5%. Um ein Betreu-
ungsziel von 60% aller Kinder (Empfehlung Jugendamt) zu erreichen, mussten in den nachs-
ten Jahren 11 Betreuungsgruppen zusatzlich geschaffen werden. Hierdurch wird deutlich,
dass die Platze durch die Anmietung nicht nur temporar Gberbricken sollen, sondern wirken
sollen, bis eine neue Kita im Campus oder im ,Apfelbaumgarten 2 geschaffen werden kon-
nen.

Finanzierung:
Im Haushalt 2020 werden eingestellt zur Planung von acht Monaten in 2020:

e 76.800€ zur Anmietung der Kita-Flache Brunnenweg,
e 75.000€ fur Erstausstattung und
e 7,5 Erzieherstellen zur Verfiigung gestellt = 250.000 €.

Der Sachverhalt wurde am 13. August 2019 im Magistrat beraten.

Ralf Méller
Blrgermeister

Anlagen:
1. Planung Raumgestaltung Kita Brunnenweg
2. Raumansicht Container
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