Drucksache 10/0495/10

Der Biirgermeister Weiterstadt, 30. Oktober 2019

Vorlage an

Ausschuss fur Immobilien und Energie fur die Sitzung am

Stadtverordnetenversammlung fur die Sitzung am

Grundsatzbeschluss zum Neubau Kita TurmstraBBe 21, Grafenhausen - Vorstellung der
Entwurfsplanung inkl. Kostenschatzung, Ubernahme der Mehrkosten in die
Haushaltsplanung

Beschlussvorschlag:

1. Die Entwurfsplanung des Kita-Neubaus Turmstral3e 21 in Grafenhausen wird zur Kennt-
nis genommen.

2. Der aus der aktuellen Kostenschatzung resultierende Mehrbedarf in Hohe von
1.204.223,73 Euro brutto wird in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 eingeplant.

Sachverhalt:

Basierend auf dem Grundsatzbeschluss zum Neubau einer viergruppigen Kindertagesstatte
in Holzelementbauweise in der Turmstralte 21 in Weiterstadt - Grafenhausen (s. Drucksache
10/0495/8) wird der aktuelle Stand der Entwurfsplanung inkl. Kostenschatzung vorgestellt.
Die Gesamtkosten der BaumalRnahme wurden durch das Architekturburo ,werk.um®“in Ab-
stimmung mit den Fachplanern ermittelt und belaufen sich aktuell auf 3.650.698,73 Euro
brutto. Die Differenz zum urspriinglichen Planansatz i. H. v. 2.446.475,00 Euro brutto betragt
rund 1,2 Mio. Euro und resultiert aus folgenden Randbedingungen:

Der Kostenkennwert fur die Kostengruppen 300 (Baukonstruktionen) und 400 (Technische
Ausristung) ist von 1.750 Euro / m? auf 2.240 Euro / m? Bruttogrundflache (BGF) gestiegen.
Die Bruttogrundflache des Gebaudes ist zudem um 10 % gestiegen. AuRerdem wurde das
Grundstuick, Flurstlick 384/2 als erweitertes Auliengelande (553 m?) in die Freianlagenpla-
nung einbezogen.

Finanzierung:
Der geschatzte Mehrbedarf i. H. v. 1.204.223,73 Euro wird in den Haushaltsjahren 2020 und
2021 eingeplant.

Der Sachverhalt wird am 5. November 2019 im Magistrat beraten. In Absprache mit dem
Vorsitzenden des Ausschusses flr Immobilien und Energie findet am 11. November 2019
eine Sitzung des Ausschusses fur Immobilien und Energie statt. Vor den Haushaltsberatun-
gen wird die Entwurfsplanung Turmstrale im Ausschuss prasentiert. Siehe auch Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung vom 22. August 2019 zu Drucksache 10/0495/8.

Ralf Mdller
Blrgermeister

Anlagen:
Kita-Neubau Turmstrafe 21, Grundrisse, Ansichten und Schnitte, M. 1:100
Baubeschreibung
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Kostenschatzung
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