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Anfrage zur Kostensituation des sogenannten Medienschiffes

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

im Jahre 2004 wurden von der Verwaltung Unterlagen fir eine
Investorenausschreibung mit folgenden stadtischen Nutzflachen erarbeitet:

- Stadtbiro 380 gm
- Stadtbicherei 700 gm
- Polizeistation 70 gm

1.150 gm

- offentliche Toilette

Mit Datum vom 15.01.2007 wurde ein Angebot eines Investors flr die stadtischen
Flachen mit 1.453 gm und einem Kaufpreis von 2.320 €/gm = 3,37 Mio. € (incl.
AulRenanlagen) vorgelegt (DS VIII/0097/3).

Im Protokoll der SUV-Ausschusssitzung vom 19.03.2007 heil3t es:

"Burgermeister Rohrbach erlautert die Drucksache. Demnach sind die vorliegenden
Angebote der Investoren nicht akzeptabel. Es wird daher vorgeschlagen, dass die
Stadt in Eigenregie ein Gebaude fir die stadtischen Nutzungen (Stadtbiro,
Blcherei) baut. Das Investitionsvolumen hierfiir wirde ca. 2,5 Mio. € betragen.”

Hiernach wurde in der StVV am 29.03.2007 mit den Stimmen der CDU und ALW der
Gebauderiegel mit 0. a. Nutzflachen beschlossen.

GemalR DS VIII/0097/7 vom 04.02.2008 wurde u. a. eine entsprechende Planung mit
dem Titel "Der Flieger" mit einer Kostenschatzung in Hohe von 4,345 Mio. €
(+ 0,4 Mio. € fur energetische Optimierung) vorgelegt und in der folgenden StVV mit
den Stimmen von CDU und ALW beschlossen.



Mit DS VIII/0097/13 vom 03.09.2008 wurde eine Kostenberechnung, Stand:
26.08.2008, mit einer Gesamtsumme in Hohe von 5,776 Mio.€ (nun mit
Umgestaltung  Marktplatz, zusatzlichen Kosten fur  Einrichtung, EDV,
Zusatzhonoraren etc.) vorgelegt.

Im Darmstadter Echo vom 22.05.2010 werden Kosten in H6he von rd. 4,2 Mio. € fur
das sogenannte Medienschiff und 5,7 Mio.€ far das Gesamtprojekt mit
Marktplatzgestaltung genannt. Weiterhin wird von einer "leichten Uberschreitung von
drei Prozent" mit der Hoffnung zum Ausgleich berichtet.

Dies vorangestellt ergibt sich folgende Anfrage:

Mit welcher Gesamtsumme schliel3t die aktuelle Kostenhochrechnung fur das
sogenannte Medienschiff (ohne Markplatzgestaltung) ab?
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