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Weiterstadt

IN5004-021 Raiffeisenstr. Elektrotechnik

Lichttechnik

Fassadenanstrich

Trinkwassertechnik

IN5004-006 Carl-Ulrich-Str. Anbau 100.000

IN5004-007 Carl-Ulrich-Str. Sanierung WC-Anlage

100.000

IN5004-023 Carl-Ulrich-Str. Bodenbeläge 75.000

Fenster und Türen 125.000

Elektrotechnik 75.000

Lichttechnik 35.000

Akustikdecke 75.000

385.000

Gräfenhausen

IN5004-022 Turmstr. 6 Umsetzung Lichtkonzept

Elektrotechnik

Schneppenhausen

IN5004-024 Gräfenhäuser Str. 25 Elektrotechnik 45.000

Kesselanlage 20.000

Böden 65.000

Lichttechnik 20.000

Fenster und Türanlagen 85.000

Sanitäranlage Personal 10.000

Sanitäranlage Kinder 45.000

Heizungstechnik 20.000

310.000

Anlage 2 zur Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 6. Dezember 2018

Erläuterungen zur IN5004-021 bis 024
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Braunshardt

IN5004-025 Dresdner Str. Elektrotechnik 45.000

Kesselanlage 20.000

Bodenbeläge 65.000

Lichttechnik 20.000

Fenster und Türanlagen 85.000

Fassadenanstrich 20.000

Sanitäranlage Personal 10.000

Sanitäranlage Kinder 50.000

Mülleinhausung 15.000

330.000

Zur Kita „Wirbelwind“ (Carl-Ulrich Str.) noch folgende Information:

Der weitere Bauablauf ist nun wie folgt geplant:

Dez. 2018: Vertragserweiterung mit dem Architekturbüro und den Fachplanern für die Leistungsphasen 5 – 8

Januar – März 2019: Erstellung der Ausführungsplanung

April – Juni 2019: Ausschreibung der Gewerke des Anbaus

Juli 2019: Baubeginn Anbau

Juli 2019 – März 2020: Ausführung Anbau

Parallel: Ausschreibung der Instandhaltungsmaßnahmen im Bestand 

-       Erneuerung Waschräume

-       Erneuerung Fenster und Türen

-       Erneuerung Bodenbeläge

-       Erneuerung Elektroinstallation und Lichttechnik

-       Einbau Akustikdecken

Ab April 2020: Umzug jeweils zweier Gruppen in die neuen Räumlichkeiten des Anbaus zur Sanierung der Bestandsgruppenräume.

April 2020 bis mind. September 2020: Sanierung des Bestandsgebäudes „Kita Wirbelwind“.

Oktober 2020: Frühestmöglicher Zeitpunkt zur Aufnahme zusätzlicher Kinder.

Die Baugenehmigung für den Anbau wurde am 24.10.18 erteilt. Das verlängerte Genehmigungsverfahren resultierte aus dem zusätzlichen Prüfungsbedarf 

im Bereich „Brandschutz“, weil das Teilkonzept für den Anbau mit dem in 2013 erstellten Gesamtbrandschutzkonzept des Bürgerzentrums abgeglichen 

werden musste.


