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Stadt Weiterstadt  Riedbahnstraße 6  64331 Weiterstadt 

 
Mitglieder 
des Ausschusses für Immobilien und Energie  
und des Magistrates 
 
64331 Weiterstadt 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 10. Sitzung des Ausschusses für Immobilien und Energie lade ich Sie herzlich ein für 
 

Montag, 2. September 2019 um 19:30 Uhr 
im Rathaus, Sitzungsraum Verneuil sur Seine, Riedbahnstraße 6. 

 
Auf die beiliegende Tagesordnung, die Bestandteil der Einladung ist, wird verwiesen. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses können sich im Einzelfall durch andere Stadtverordnete vertreten 
lassen (§ 62 Abs. 2 HGO). Sollten Sie verhindert sein, verständigen Sie bitte eine Vertreterin oder 
einen Vertreter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Reinhold Stein 
Vorsitzender 
 
F.d.R. 
 
 
 



Tagesordnung 
zur 10. Sitzung des Ausschusses für Immobilien und Energie  
am 2. September 2019 um 19:30 Uhr 
 

 Drucksache 

 1. 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für 
Immobilien und Energie vom 25. Juni 2019 

 

 2. 
Sachstandsbericht zu Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen des FB V 
- Immobilienmanagement aus dem 2. Quartal 2019 

10/0790/1 

 
 
 



 

 
 

NIEDERSCHRIFT 
 
 

9. Sitzung des Ausschusses für Immobilien 
und Energie 

der Stadt Weiterstadt 
 
 

10. Legislaturperiode 2016/2021 

 
 

am 25. Juni 2019 

im 
Rathaus, Riedbahnstraße 6, 
Sitzungsraum Verneuil sur Seine 

Beginn 19:00 Uhr 

Ende 19:35 Uhr 
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Anwesende: 
 

SPD-Fraktion 
Ackermann, Klaus  
Dittrich, Manfred  
Salzer, Risto, Dr.  
Stein, Reinhold  

CDU-Fraktion 
Brunner, Bernd  
Tillmann, Ursel  

ALW-Fraktion 
Becker, Birgit  
Cadena Arias, Marta  

FWW-Fraktion 
Weldert, Kurt  

Präsidium 
Stadtverordnetenversammlung 
Pohl, Barbara, Dr.  

 

 

 

 

Magistrat 
Fischer, Willi  
Hasenauer, Josef  
Merlau, Günter  
Möller, Ralf  
Pohl, Edgar  
Spätling-Slomka, Dorothea  
Thalheimer, Werner  

Ausländerbeirat 
Pennisi-Maniaci, Rosa  

Seniorenbeirat 
Jacob, Dieter  

Ehrenamtlicher 
Behindertenbeauftragter 
Blättler, Peter  

Schriftführung 
Stark, Rüdiger  

Verwaltung 
Krug von Nidda, Ariane  
 

Der Vorsitzende des Ausschusses für Immobilien und Energie, Reinhold Stein, eröffnet die 
Sitzung und stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht und ordnungsgemäß ergangen sind 
(§§ 56 und 58 HGO), die Sitzung öffentlich bekannt gemacht wurde (§ 58 HGO) und der 
Ausschuss beschlussfähig ist. 
 
 
Der Ausschussvorsitzende schlägt vor, bei der Beratung der Tagesordnungspunkten zwei 
bis vier die Öffentlichkeit auszuschließen. Er lässt hierüber abstimmen: 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Folgende Tagesordnung wird festgestellt: 

 Drucksache 

 1. 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für 
Immobilien und Energie vom 27. Mai 2019 

 

 2. 

Neubau Kindertagesstätte Turmstraße 21, 64331 Weiterstadt-
Gräfenhausen; Beauftragung der Objektplanung gem §§ 33 ff. HOAI, 
Leistungsphasen 1-9 und der Freianlagenplanung gem. §§ 38 ff. HOAI, 
Leistungsphasen 1-9 

10/0772/1 

 3. 
Neubau Kindertagesstätte Turmstraße 21, 64331 Weiterstadt-
Gräfenhausen; Beauftragung der Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI, 
Leistungsphasen 1-6 

10/0773/1 

 4. 

Neubau Kindertagesstätte Turmstraße 21, 64331 Weiterstadt-
Gräfenhausen; Beauftragung der Fachplanung der Technischen 
Ausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte) gem. §§ 53 ff. HOAI, 
Anlagen-Gruppe 1-3, Leistungsphasen 1-9 

10/0774/1 



  Niederschrift 009/ImE/10 
  25.06.2019 
  Seite 3 

 
 

Tagesordnungspunkt 1 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Immobilien und 
Energie vom 27. Mai 2019 
 
Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. Die Niederschrift gilt als 
festgestellt. 
 

 
Tagesordnungspunkt 2 
Neubau Kindertagesstätte Turmstraße 21, 64331 Weiterstadt-Gräfenhausen; Beauftragung 
der Objektplanung gem §§ 33 ff. HOAI, Leistungsphasen 1-9 und der Freianlagenplanung 
gem. §§ 38 ff. HOAI, Leistungsphasen 1-9 
Drucksache: 10/0772/1 
 
Der Magistrat hat gemäß § 10 der Geschäftsordnung die Drucksache direkt an den Ausschuss 
weitergeleitet. 
 
Zu Beginn der Sitzung hat der Ausschuss die Öffentlichkeit zu diesem Tagesordnungspunkt 
ausgeschlossen. 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung: 
 
Der Auftrag für die Planungsleistungen der Objektplanung gem. §§ 33 ff. HOAI, Lph. 1-9 und der 
Freianlagenplanung gem. §§ 38 ff. HOAI, Lph. 1-9 wird für eine Honorarsumme von 227.746,91 
Euro brutto an die Bewerbergemeinschaft werk_um Architekten GbR, Rheinstraße 99.4, 64295 
Darmstadt mit Landschaftsarchitekt Jobst Seeger, Kapellenstraße 47, 65830 Kriftel erteilt.   
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 3 
Neubau Kindertagesstätte Turmstraße 21, 64331 Weiterstadt-Gräfenhausen; Beauftragung 
der Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI, Leistungsphasen 1-6 
Drucksache: 10/0773/1 
 
Der Magistrat hat gemäß § 10 der Geschäftsordnung die Drucksache direkt an den Ausschuss 
weitergeleitet. 
 
Zu Beginn der Sitzung hat der Ausschuss die Öffentlichkeit zu diesem Tagesordnungspunkt 
ausgeschlossen. 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung: 
 
Der Auftrag für die Planungsleistungen der Tragwerksplanung gem. §§ 49 ff. HOAI, Lph. 1-6 wird 
für eine Honorarsumme von 67.198,40 Euro brutto an das Ingenieurbüro Krebs & Kiefer, 
Heinrich-Hertz-Straße 2, 64295 Darmstadt erteilt. 
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Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 

 
Tagesordnungspunkt 4 
Neubau Kindertagesstätte Turmstraße 21, 64331 Weiterstadt-Gräfenhausen; Beauftragung 
der Fachplanung der Technischen Ausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte) gem. §§ 
53 ff. HOAI, Anlagen-Gruppe 1-3, Leistungsphasen 1-9 
Drucksache: 10/0774/1 
 
Der Magistrat hat gemäß § 10 der Geschäftsordnung die Drucksache direkt an den Ausschuss 
weitergeleitet. 
 
Zu Beginn der Sitzung hat der Ausschuss die Öffentlichkeit zu diesem Tagesordnungspunkt 
ausgeschlossen. 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung: 
 
Der Auftrag für die Planungsleistungen der Fachplanung Technische Ausrüstung (Heizung, 
Lüftung, Sanitär, Kälte) gem. §§ 53 ff. HOAI, Anlagen-Gruppe 1-3, Lph. 1-9 wird für eine 
Honorarsumme von 65.856,68 Euro brutto an das Ingenieurbüro CSZ Ingenieurconsult GmbH, 
Marienburgstraße 27 in 64297 Darmstadt erteilt.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
 
 
Der Ausschussvorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her und beendet die Sitzung. 
 
 
 
 
 
Reinhold Stein Rüdiger Stark 
Vorsitzender Schriftführung 
 
 
 



 Drucksache 10/0790/1 

  

Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 17. Juli 2019 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 22.08.2019 

 
 
Sachstandsbericht zu Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen des FB V - 
Immobilienmanagement aus dem 2. Quartal 2019 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sachstandsbericht zu Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen des FB V – Immobili-
enmanagement aus dem zweiten Quartal 2019 wird zur Kenntnis genommen. 
 
  
 
Sachverhalt: 
 
Der Fachbereich V – Immobilienmanagement legt seinen Bericht zum Sachstand der laufen-
den Investitions- und Bauunterhaltungsmaßnahmen vor.  
 
Der Sachverhalt wurde am 16. Juli 2019 im Magistrat beraten.  
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister  
 
  
 
Anlage: 
Bericht des FB V – Immobilienmanagement, 2. Quartal 2019   
 
 
 

Ö  2Ö  2



 

 

 

 
 

Bericht des FB V - Immobilienmanagement 
Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen 

 
Sachstandsbericht zum  

 
2. Quartal 2019 

 
 
 
 
 
 

Inhalt: 
 

1. Investitionsmaßnahmen, Sachstandsbericht 
2. Hochbau/Bauunterhaltung, Sachstandsbericht 
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Investitionsmaßnahmen

Gesamtbudget
Plan 2019 

inkl. 
Haushaltsrest

bisher 
gebucht 

(komplett)

Dif f. Ist/ Plan 
2019

Bemerkungen

IN5003-001 Erneuerung Bauhof Weiterstadt 3.887.500 1.164.613 96.514 1.161.871 Abschluss Lph. 4, Lph. 5 in Bearbeitung

IN5007-001 Erneuerung FW Weiterstadt 3.887.500 1.164.613 96.554 1.161.831 Abschluss Lph. 4, Lph. 5 in Bearbeitung

IN5003-002 Erneuerung WC Anlage Rathaus 325.000 325.000 0 325.000 Lph. 6 und 7 in Bearbeitung

IN5003-007 Erneuerung BMA Rathaus 50.000 50.000 0 50.000 Lph. 6 und 7 in Bearbeitung

IN5004-006 Anbau Kita Carl-Ulrich-Str. 510.000 487.252 34.817 475.183 Baubeginn August 2019

IN5004-007 Ern. WC Anlage Kita Carl-Ulrich-Str. 87.000 87.000 0 87.000 Ausführung 2020 nach Abschluss Anbau

IN5004-018 Abrisskosten Hort/Kita Turmstr. 21 120.000 120.000 0 120.000 Abbruch Herbst 2019

IN5004-019 Neubau Kita Gräfenhausen 2.750.000 1.689.095 20.355 1.679.645 Planungsleistungen vergeben

IN5004-021 Kita Raiffeisenstraße, San. Bestand 80.000 80.000 0 80.000 Mülleinhausung in Ausführung

IN5004-022 Kita Turmstraße 6, San. Bestand 50.000 50.000 22.316 27.684 Erneuerung Türanlage inkl. Windfang

IN5004-023 Kita Carl-Ulrich-Str., San. Bestand 385.000 385.000 0 385.000 Ausführung 2020 nach Abschluss Anbau

IN5004-027 Planungskosten w eitere Kitas 207.500 7.616 199.884 Bauantrag Nestgruppe Turmstr. 2

IN5004-031 Brandschutz Kita Turmstr. 6 50.000 50.000 0 50.000 Brandschutzkonzept in Bearbeitung

IN5004-034 Kita Weingartenstr., Außengelände 100.000 100.000 0 100.000 Realisierung Sommer/Herbst 2019

IN5004-035/36 FB-Heizung U3, Raif feisenstr/Turmstr. 25.000 25.000 0 25.000 in Planung

IN5004-037 Sechsgruppige Kita Riedbahn 100.000 0 100.000 Grundstücksverhandlungen laufen

IN5006-001 Erneuerung Trinkw asserinst. Ohlystift 150.000 150.000 4.545 145.455 Sanierungskonzept liegt vor, LV erstellt

IN5007-002 FFW Gräfenh., Sanierungsarbeiten 200.000 200.000 0 200.000 noch nicht begonnen

IN5008-001 Ern. Lüftung/MSR Technik Bgz. Wst 450.000 420.991 29.009 420.991 Bauantrag in Bearbeitung

IN5008-003 Neubau Bürgerhaus Braunshardt 4.800.000 2.855.759 2.557.784 2.242.216 Lph. 8 läuft, Inbetriebnahme Nov./Dez. 2019

IN5008-004 Erneuerungsarbeiten BH Gräfenh. 100.000 100.000 38.872 61.128 Gutachten Statiker, Erneuerung Trinkw asserleitung

IN5008-005 Erneuerungsarb. BH Schneppenh. 3.670.000 1.927.938 101.733 1.898.267 Lph. 4 abgeschlossen, Lph. 5 in Bearbeitung

IN5008-006 Ern. WC Anlagen Bgz. Wst. (KIP Mittel) 280.000 275.260 14.167 265.833 Lph. 6 und 7 abgeschl., Baubeginn August 2019

IN5008-013 Alte Schlossschule, Einrichtung Kita 500.000 17.392 482.608 Machbarkeitsstudie liegt vor

IN5008-014 Ern. Schlossmauer, abschnittsw eise 150.000 30.000 0 30.000 noch nicht begonnen

IN5008-015 Ern. Dach Bürgerzentrum Weiterstadt 0 58.411 -58.411 Abschluss 30. KW

IN5010-009 Sporthalle Grh. Erneuerung BMA 50.000 0 50.000 noch nicht begonnen

IN5010-010 Sporthalle Grh. Ern. Sanitärinstallation 170.000 59 169.941 Sanierungskonzept in Bearbeitung

IN5011-002 Ern. Umkleidegeb. Kl.Gerauerw eg 65.000 0 65.000 noch nicht begonnen

IN5012-001 Erneuerung Dach DRK Grh. 30.000 0 30.000 noch nicht begonnen

IN5013-002 Grillhütte Brh. Neuer Stromanschluss 20.000 0 20.000 noch nicht begonnen

IN5014-005 Ern. Fassade Dach WH Fr.Ebert-Str.73 20.000 0 20.000 noch nicht begonnen

IN5014-009 Grundhafte Erneuerung WH Turmstr. 2 0 0 151.498 -151.498 außerplanmäßig, Abschluss Februar 2019

IN5014-011 Abdichtung Keller WH Sandstr. 21 a+b 35.000 15.627 51.440 -35.813 Maßnahme abgeschlossen
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1) Investitionsmaßnahmen, Sachstandsbericht 

 
IN5003-001 und IN5007-001: Sanierung und Erweiterung Feuerwehr / Bauhof Weiter-
stadt 
Die Leistungsphase 4 ist weitgehend abgeschlossen. Der Bauantrag wird in der 29. KW 
eingereicht. Ursprünglich sollte der Bauantrag bereits Anfang Mai 2019 einreicht werden, 
die Bauaufsicht forderte jedoch zeitgleich auch die Einreichung der Statik und des Lüftungs-
gesuchs, die inzwischen nachgearbeitet wurden. 
 
Aktualisierter Zeitplan der weiteren Planungsschritte: 
29. KW: Einreichung des Bauantrages   
Seit Mai 2019: Ausführungsplanung (Lph. 5) 
Ende August 2019: Beginn Lph. 6, Erstellung der Leistungsverzeichnisse 
Mitte/ Ende November 2019: Veröffentlichung erstes LV Paket 
Januar/ Februar 2020: Baubeginn 
 
IN5003-002: Erneuerungsarbeiten Sanitäranlagen, Rathaus Riedbahnstraße 
Die Lph. 6 ist abgeschlossen, die Lph. 7 läuft. Die aktuelle Planung sieht vor, je nach Aus-
schreibungsergebnis ab dem 3. Quartal 2019 die kompletten Sanitär- und Küchenbereiche 
aller Geschosse des Rathauses inkl. der Trinkwasserleitungen zu erneuern. Hierzu zählen 
auch die Estrich- und Fliesenarbeiten, die Erneuerung der Sanitärtrennwände und –objekte 
sowie die abgehängten Decken. 
Da zeitgleich aufgrund der Erneuerung der Strangleitungen alle übereinander liegenden 
WC- und Küchenbereiche gesperrt werden müssen, ist die Aufstellung von Sanitärcontai-
nern auf dem Außengelände des Rathauses vorgesehen. 
 
IN5004-006: Anbau Kita Carl-Ulrich-Straße und 
IN5004-007: Erneuerung WC-Anlage Kita Carl-Ulrich-Straße 
Sämtliche Gewerke des Anbaus sind bereits ausgeschrieben, der Baubeginn verschiebt 
sich auf Anfang September 2019, da die Rohbauarbeiten zur Erzielung eines verwertbaren 
Ergebnisses zweimal ausgeschrieben werden mussten. Der Bauzeitenplan muss nun aktu-
alisiert werden. Voraussichtlich kann der Anbau erst im Mai 2020 in Betrieb genommen 
werden. 
Für umfangreiche Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude sind im Jahr 2019 zusätzlich 
385.000 Euro eingeplant. Hierzu zählen die Erneuerung der Elektroinstallation, der Licht-
technik, der Fassadentüren und Fenster, Bodenbeläge und Akustikdecken. Zudem sind für 
die Erneuerung der Sanitäranlagen zusätzlich 87.000 Euro eingeplant. Die Maßnahmen im 
Bestand können jedoch erst begonnen werden, wenn der Anbau realisiert ist, da dann im-
mer eine Gruppe in den Anbau umziehen kann, um die Gruppenräume nacheinander zu 
sanieren.  
Um die Belastung der Einrichtung durch den Umbau im laufenden Betrieb zu reduzieren, 
wird derzeit geprüft, ob im Außengelände (Bolzplatz) noch ein zusätzlicher Container zur 
Auslagerung einer weiteren Gruppe aufgestellt werden kann. Dies geht allerdings zu Las-
ten des Außengeländes. 
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IN5004-018: Abrisskosten Hort/Kita Turmstraße 21 und 
IN5004-019: Neubau Kita Gräfenhausen 
Die Abbruchgenehmigung für die Turmstraße 21 liegt vor. Entsprechende Rodungsarbeiten 
wurden bereits durchgeführt. Allerdings ist eine Wohnung des Objektes immer noch be-
wohnt. Der Mieter zieht voraussichtlich zum 1. August 2019 in eine frei werdende Wohnung 
im Braunshardter Schloss um. 
 
Das Büro Gerber aus Darmstadt hat das Beweissicherungsverfahrens der Nachbarbebau-
ung bereits durchgeführt. Die Dokumentation liegt seit April 2019 vor. 
 
Die Abbrucharbeiten werden nun voraussichtlich im August 2019 ausgeschrieben. Die 
Durchführung der Abbrucharbeiten ist im Herbst 2019 vorgesehen. Aufgrund des schwieri-
gen Terrains und der speziellen Anforderungen im Bereich Abbruch wird für die Koordination 
eine externe Bauleitung beauftragt.  
 
Die Planungsleistungen für die Objekt- und Freianlagenplanung, Tragwerksplanung, die 
Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär) sowie die Fach-
planung Technische Gebäudeausrüstung (Elektro) des Kita-Neubaus wurden mit Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung vom 27. Juni 2019 vergeben. Unter Einhaltung der 
Vergabefristen kann das Planungsteam seine Arbeit Mitte Juli 2019 aufnehmen. 
 
Neu IN5004-xxx: Kita Weingartenstraße, Brandschutzkonzept  
Anhand eines Brandschutzkonzeptes muss die Nutzung des Kellers als Werkraum und die 
Nutzung des Hauptflures als Spielflur nachgenehmigt werden. Der Bauantrag ist fertig und 
wird in der 29. KW eingereicht. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden im HH 2020 
angemeldet. Die Putz- und Malerarbeiten im Flur sind ebenfalls abgeschlossen. 
 
IN5004-031: Kita Turmstraße 6, Brandschutzmaßnahmen 
In der Kita Turmstraße 6 hat die Gefahrenverhütungsschau in 2018 Brandschutzmängel 
festgestellt, deren Behebung derzeit in einem Brandschutzkonzept durch das Fachbüro 
Peters geplant und voraussichtlich im August 2019 bei der Bauaufsicht zur Genehmigung 
eingereicht wird. Die daraus resultierenden Maßnahmen sind im HH 2019 budgetiert.  
 
IN5004-037: Kita Riedbahn, Einrichtung einer sechsgruppigen Kita 
Die Grundstücksverhandlungen in der Sandstraße sind noch nicht abgeschlossen. Daher 
kann auch kein VgV-Verfahren für die Planungsleistungen ausgelobt werden.  
Zur Teilnahme am „Kinderbetreuungsförderungsprogramm 2018 – 2020“ müssten bis spä-
testens zum September 2019 bauantragsreife Pläne beim Landkreis Darmstadt-Dieburg 
eingereicht werden. Dies ist für dieses Projekt nicht mehr möglich. 
 
IN5006-001 Sanierung der Trinkwasseranlage im Ohlystift 
Wegen einer erhöhten Legionellenbelastung an unterschiedlichen Messstellen der Trink-
wasserinstallation wurden die betroffenen Bereiche mit endständigen Sterilfiltern ausgestat-
tet. Das Ingenieurbüro Rödel, Darmstadt ist mit der Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes 
beauftragt, das derzeit in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aufgestellt wird. Ziel 
ist zunächst der hydraulische Abgleich der Anlage, um an den Abnahmestellen die erforder-
lichen Temperaturen für eine thermische Desinfektionen zu erzielen. Das Sanierungskon-
zept und sämtliche Maßnahmen basieren auf der Gefährdungsbeurteilung von 2017. 
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Zur Vervollständigung der lückenhaften Bestandspläne der Sanitärinstallation mussten im 
März 2019 an mehreren Stellen Bauteilöffnungen vorgenommen werden. Das LV ist jetzt 
fertiggestellt und wird im Juli 2019 veröffentlicht. 
 
IN5008-001: Sanierung Lüftungstechnik Bürgerzentrum Weiterstadt 
Die Lüftungsgeräte wurden bestellt und bereits Anfang 2018 geliefert. Allerdings fordert 
die Bauaufsicht zunächst die Nachgenehmigung der bestehenden Lüftungsanlage, bevor 
diese im Rahmen der Instandhaltung ausgetauscht werden darf. Die Firma TecControl hat 
die entsprechenden Planungsunterlagen bereits erarbeitet. 
Bestandteil des Bauantrages sind zudem die Lüftungsaggregate der Gaststätte und des 
großen Saales, deren Standorte auf dem Dach statisch geprüft und ebenfalls im Rahmen 
des gleichen Bauantrages zur Genehmigung eingereicht werden müssen. Die Planung ist 
noch nicht ganz abgeschlossen. Der Bauantrag wird voraussichtlich im September 2019 
eingereicht. 
 
IN5008-003: Neubau Bürgerhaus Braunshardt: 
Die Ausführungsplanung für die Außenanlagengestaltung wurde zur Unterstützung des 
Fachbereichs III extern an das Planungsbüro Kirn vergeben. Die Planung ist abgeschlos-
sen. 
 
Stand der Ausschreibung: Bis auf folgende Leistungen sind alle Gewerke vergeben: 

- Außenanlagen (Vergabe voraussichtlich im August 2019) 
- Bodenbelagsarbeiten (Neuausschreibung wg. Insolvenz) 

 
Stand der Ausführung: Die Arbeiten an der Gebäudehülle sind abgeschlossen. 
 
Folgende Bauleistungen werden derzeit ausgeführt: 
 

- Innenputz und Trockenbauarbeiten (zu 90 % erbracht) 
- Sanitärinstallationsarbeiten (Grobinstallation abgeschlossen) 
- Lüftungsarbeiten (Montage der Lüftungsauslässe) 

 
Aufgrund des Unternehmerwechsels befinden sich die Elektroinstallationsarbeiten derzeit 
ca. 10 Wochen in Verzug. Seit der 27. KW ist zudem bekannt, dass sich die Firma zur Aus-
führung der Bodenbelagsarbeiten (nur Nebenräume) in Insolvenz befindet. Die Arbeiten 
müssen erneut ausgeschrieben werden. Der hieraus resultierende Verzug ist noch nicht 
beziffert. Der gestörte Bauablauf bedingt den Verzug folgender von den Elektroinstallations-
arbeiten abhängiger Gewerke: 
 

- Wärmedämmverbundsystem (WDVS) (inzwischen abgeschlossen) 
- Innenputz und Trockenbauarbeiten 
- Malerarbeiten 

 
Aufgrund o. g. Umstände ist mit einer Verschiebung der Fertigstellung des Bürgerhauses 
von Mitte Juli nach Mitte Dezember 2019 zu rechnen. 
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IN5008-004: Erneuerungsarbeiten Bürgerhaus Gräfenhausen 
Bauzustandserfassung: Das Ingenieurbüro für Bauwesen Norbert Friedrich, 64747 Breu-
berg ist mit der Statischen Untersuchung der Bausubstanz des Bürgerhauses Gräfenhau-
sen beauftragt. Die Untersuchungsergebnisse liegen noch nicht vor. 
 
Im Zuge der Erneuerung der Trinkwasserleitung (Außenbereich) wurden auch der Überga-
beschacht und die Brunnentechnik erneuert. 
 
IN5008-005: Erneuerungsmaßnahmen Bürgerhaus Schneppenhausen 
Analog zur Baumaßnahme Feuerwehr/Bauhof Weiterstadt kann die Einreichung des Bau-
antrages doch erst in der 29. KW erfolgen, da auch Lüftungsgesuch und Statik mit einge-
reicht werden müssen. Der Baubeginn im 1. Quartal 2020 (nach Fastnacht) ist jedoch wei-
terhin vorgesehen, da bereits mit der Lph. 5 begonnen wurde. 
 
IN5008-006: Grundhafte Sanierung der Sanitäranlagen, Bürgerzentrum Weiterstadt 
Die Arbeiten sind vergeben und können voraussichtlich ab August 2019 abschnittsweise 
durchgeführt werden. Es ist jetzt doch vorgesehen, zunächst die Hauptanlage im Foyer, 
dann die Sanitärbereiche der Gastronomie und abschließend die kleine Sanitäranlage zu 
sanieren. So ist gewährleistet, dass im laufenden Betrieb immer sanitäre Anlagen zur Ver-
fügung stehen. Ggf. muss noch ein Sanitärcontainer im hinteren Außenbereich aufgestellt 
werden, so lange der große Sanitärbereich im Foyer saniert wird. 
 
IN5008-013: Alte Schlossschule Gräfenhausen, Einrichtung einer Kita 
Auf der Suche nach Flächen für die Kitabetreuung im Gebäudebestand wurde die Alte 
Schlossschule in Gräfenhausen vom FB V Immobilienmanagement zur Umnutzung vorge-
schlagen. Eine erste Kostenrahmenplanung (1,85 Mio. Euro) inkl. Vorentwürfen zur Grund-
rissorganisation wurde bereits in den Gremien diskutiert. Aus der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 14. März 2019 erging folgender Prüfauftrag an den Magistrat: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung 

- eine komplette Bestandsanalyse des Altgebäudes vorzulegen, 
- die Gesamtkosten für die erforderliche Gebäudesanierung für die Einrichtung einer  

dreigruppigen Kita sowie für die Außenanlage, auch im Hinblick auf Barrierefreiheit, 
zu ermitteln und darzustellen, 

- einen realistischen Terminplan mit Planungs- Genehmigungs- und Sanierungszeiten 
vorzulegen 

 
Auf Wunsch der Politik wurden externe Planer mit der Prüfleistung beauftragt. 
 
Die Analyseergebnisse liegen jetzt vor und werden in der Ausschusssitzung am 15.  
August 2019 vorgestellt. 
 
IN5008-015: Grundhafte Dachsanierung Bürgerzentrum Weiterstadt (Gaststätte) 
Die Arbeiten am Flachdach wurden im März 2019 begonnen und werden bis Mitte April 2019 
abgeschlossen sein. Aufgrund der zu erwartenden Beeinträchtigung beim Austausch des 
Oberlichts in der Gaststätte Bürgerstuben wurden diese Arbeiten in die Betriebsferien ab 
Mitte Juli 2019 verlegt (Durchführung 28./29. KW, Arbeiten laufen). 
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IN5010-010 Sanierung der Trinkwasseranlage in der Sporthalle Gräfenhausen 
Aufgrund der erhöhten Legionellenbelastung der Trinkwasserinstallation wurden die be-
troffenen Duschen mit endständigen Sterilfiltern ausgestattet.  
 
Das Ingenieurbüro InPlan, Pfungstadt ist mit der Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes 
beauftragt, das in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aufgestellt wird. Ziel ist die 
grundhafte Erneuerung der Sanitärinstallation und der Umbau der Duschen. Das Sanie-
rungskonzept und sämtliche Maßnahmen basieren auf der Gefährdungsbeurteilung von 
2017. Das Sanierungskonzept befindet sich noch in Bearbeitung. 
 
IN5014-009: Grundhafte Sanierung EG Wohnung Turmstraße 2 
In den ehemaligen Räumlichkeiten des Heimatvereins wurden folgende Sanierungsarbei-
ten durchgeführt: 
 

- Grundhafte Erneuerung der Elektroinstallation 
- Grundhafte Erneuerung der Sanitärinstallation 
- Erneuerung der Fenster und der Wohnungseingangstür 
- Erneuerung der hinteren Außentreppe 
- Abdichtungsarbeiten im Sockelbereich 
- Erneuerungsarbeiten in sämtlichen Bädern des Wohnhauses Turmstraße 2 
- Bodenbelagsarbeiten 
- Innenputz- und Malerarbeiten 

 
Aufgrund des Mangels an Kitaplätzen wurde auf Drängen des FB IV im Februar 2019 bei 
der Bauaufsicht ein Antrag auf Nutzungsänderung gestellt, um die Räumlichkeiten für eine 
Übergangszeit von 6 – 9 Monaten als ausgelagerte Nestgruppe der U3-Kita Turmstraße 8 
zu nutzen. Die befristete Baugenehmigung bis September 2019 liegt vor. Die Kita-Leitung 
nutzt die Flächen seit Mai 2019. Die Verlängerung bis September 2020 soll auf Wunsch des 
FB IV beantragt werden. Mittelfristig ist in den Räumlichkeiten allerdings wieder eine Woh-
nungsnutzung vorgesehen. 
 

2) Hochbau/Bauunterhaltung: 
 
Sanierung der Trinkwasseranlage im Funktionsgebäude der Sportanlage Gräfenhau-
sen, Mittelstraße 82 
Wegen erhöhter Legionellenwerte in der Trinkwasserinstallation wurde die betroffene 
Waschrinne außer Betrieb genommen. Das Ingenieurbüro Rödel, Darmstadt ist mit der Er-
arbeitung eines Sanierungskonzeptes auf Basis der bereits vorliegenden Gefährdungsbe-
urteilung beauftragt, das in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt aufgestellt wird. 
Ziel ist die grundhafte Erneuerung der Sanitärinstallation. Das Sanierungskonzept befindet 
sich noch in Bearbeitung. 
 
Dr. Horst-Schmidt Halle: Sanierungsgutachten Dach / Fassade 
Zur Ermittlung des Sanierungsbedarfs im Bereich Dach und Fassade wurde ein Sanierungs-
gutachten erstellt, auf dessen Basis im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 300.000 Euro 
angemeldet wurden. Mit den Arbeiten wurde noch nicht begonnen.  
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