
Projekt:

Freiwillige Feuerwehr Weiterstadt

Bauherr:

Magistrat der Stadt Weiterstadt

Stand 07.06.2021

Kostenverfolgung nach Gewerk
Berechnung - verpreistes LV

NR Gewerk Bearbeiter

Kosten- 

berechnung

27.05.2020

(Korrektur der 

KB vom 

01.04.2020)

Kosten- 

berechnung

Aufteilung auf 

Gewerke LV verpreist  

Kostenan-

schlag

netto netto netto netto

KG 200

1.01 Abbrucharbeiten L&W 108.074,60 € 123.277,50 € 54.913,30 €

Kostengruppe 200 z.T. in Gewerke der KG 300 eingeflossen -180.098,16 €

Summe : 288.172,76 € 108.074,60 € 123.277,50 € 54.913,30 €

1,76%

KG 300

1.02 Bauschild L&W 1.700,00 € 1.738,00 € 1.738,00 €

1.03 Rohbauarbeiten L&W 1.154.577,19 € 1.392.119,70 € 1.290.628,29 €

Beistellung KG 400 ELT+HLS für KG 300 Rohbau 111.954,70 €

1.04 Gerüstarbeiten L&W 54.021,01 € 68.716,60 € 53.395,78 €

1.05 Zimmererarbeiten L&W 62.745,90 € 72.529,50 € 78.066,29 €

1.06 Dachabdichtungsarbeiten L&W 468.968,83 € 497.446,50 € 497.446,50 €

1.07 Metallbauarbeiten L&W 288.783,28 € 290.541,48 € 290.541,48 €

1.08 Sektionaltore L&W 187.700,00 € 184.726,00 € 184.726,00 €

1.09 Schlosserarbeiten-Stahltüren L&W 151.816,00 € 164.200,00 € 164.200,00 €

1.10 WDVS- Außenputzarbeiten L&W 177.276,80 € 172.579,25 € 172.579,25 €

1.11 Schlosserarbeiten L&W 44.196,23 € 80.260,00 € 80.260,00 €

1.12 Trockenbauarbeiten L&W 102.647,15 € 108.178,00 € 108.178,00 €

1.13 Innenputz- + Maler- Lackierarbeiten L&W 81.051,75 € 133.297,25 € 133.297,25 €

1.14 Estricharbeiten L&W 42.491,51 € 35.991,50 € 35.991,50 €

1.15 Schreinerarbeiten- Innentüren + Möbel L&W 65.880,53 € 79.190,00 € 79.190,00 €

1.16 Fliesenarbeiten L&W 103.729,90 € 138.388,20 € 138.388,20 €

1.17 Bodenbelagsarbeiten L&W 43.900,82 € 58.699,50 € 58.699,50 €

1.18 Bodenbeschichtungsarbeiten L&W 29.662,50 € 59.757,20 € 59.757,20 €

1.19 Rüttelbodenarbeiten L&W 26.437,50 € 29.440,05 € 29.440,05 €

1.20 mobile Trennwand L&W 26.619,89 € 29.600,00 € 29.600,00 €

1.21 Stahlbauarbeiten L&W 71.883,61 € 81.700,00 € 84.248,82 €

1.22 Trapezblechdach L&W 39.945,54 € 62.277,00 € 62.277,00 €

1.23 Krananlagen L&W 38.000,00 € 41.570,00 € 41.570,00 €

1.24 Baureinigung L&W 19.500,00 € 16.821,60 € 16.821,60 €

1.25 Beschriftung L&W 4.100,00 € 4.100,00 € 4.100,00 €

Kostengruppe 200 z.T. in Gewerke der KG 300 eingeflossen 180.098,16 €

Kostengruppe 500 z.T. in Gewerke der KG 300 eingeflossen 60.000,00 €

Summe : 2.935.583,07 € 3.287.635,92 € 3.803.867,33 € 3.695.140,71 €

53,46%

KG 400

Kosten RIG gem. Kostenaufstellung 16.07.2020

2.01 Sanitärtechnik RIG 248.518,92 € 279.068,64 € 301.495,59 €

2.02 Heizung RIG 308.652,80 € 390.567,40 € 451.446,60 €

2.03 Lüftungstechnik RIG 199.482,28 € 300.560,61 € 273.670,78 €

2.04 ELT RIG 874.650,02 € 942.918,91 € 1.157.629,75 €

2.05 Abgasabsaugung RIG 10.500,00 € 11.418,83 € 11.418,83 €

2.06 Atemschutzwerkstatt RIG 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 €

2.07 Schlauchpflege RIG 72.000,00 € 72.000,00 € 72.000,00 €

2.08 Drucklufttechnik RIG 38.906,48 € 38.906,48 € 38.906,48 €

Kostengruppe 400 Demontage und Sonstiges HLS 34.306,74 €

2.09 Funkeinsatzzentrale Hundsdorfer 240.800,00 € 240.800,00 € 240.800,00 €

2.10 Trafostation 250 KVA RIG 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €

Beistellung KG 400 ELT+HLS für KG 300 Rohbau -111.954,70 €

Summe : 2.008.453,41 € 2.240.862,54 € 2.601.240,87 € 2.872.368,03 €

36,44%

KG 500

4.03 Freianlagen L&W 649.025,54 € 649.025,54 € 649.025,54 €

Kostengruppe 500 z.T. in Gewerke der KG 300 eingeflossen -60.000,00

2.09 Außenanlagen RIG 126.905,34 € 64.348,18 € 64.348,18 €

Summe : 817.800,88 € 775.930,88 € 713.373,72 € 713.373,72 €

12,62%

KG 600

5.00 Container 0,00 € 115.600,00 € 48.343,36 €

5.01 lose Möbel BH 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Summe : 100.000,00 € 100.000,00 € 215.600,00 € 148.343,36 €

1,63%

 Kontrollsumme 6.150.010,12 € 6.512.503,94 € 7.457.359,42 € 7.484.139,12 €

netto netto

200-600 Zwischensumme netto 6.150.010,12 € 6.512.503,94 € 7.457.359,42 € 7.484.139,12 €

700 KG 700 (25% analog KB v. 27.05.20) 1.537.502,53 € 1.537.502,53 € 1.537.502,53 € 1.537.502,53 €

Honorar Hunsdorfer zur Planung FEZ (=43.865,44€ nt.) 43.865,44 € 43.865,44 € 43.865,44 €

200-700 Gesamtkosten netto 7.687.512,65 € 8.093.871,91 € 9.038.727,39 € 9.065.507,09 €

Mwst. 19 % 1.460.627,40 € 1.537.835,66 € 1.717.358,21 € 1.722.446,35 €

Gesamtkosten brutto 9.148.140,05 € 9.631.707,58 € 10.756.085,60 € 10.787.953,44 €



Projekt:
Freiwillige Feuerwehr Weiterstadt
Bauherr:
Magistrat der Stadt Weiterstadt

Stand 07.06.2021

Kostensteigerung nach Gewerk
Berechnung - verpreistes LV

NR Gewerk Bearbeiter

Kosten-
berechnung
27.05.2020

Aufteilung auf
Gewerke LV verpreist

Differenz  LV
verpreist oW-

FKB
Begründung

Kostenberechnung Zusatzkosten
Baukosten-
steigerung

Kosten
gesamt

Differenz  FKB - KB
mit Steigerungsindex

Auftrag o W
/ FKB

netto netto Summe netto 9,20% Summe netto %

KG 300

1.03 Rohbauarbeiten L&W 1.154.577,19 € 1.392.119,70 € 237.542,51 € 163.935,50 € 106.221,10 € 1.424.733,79 € -32.614,09 € 97,71%
Öffnen und Schließen der Bodenplatten für Verlegung Grundleitungen,
ca.

4.867,50 €

Schließen der Grube in  Fahrzeughalle Feuerwehr, ca. 2.500,00 €

Zusätzlicher UZ Jugendfeuerwehr, nachträgliche Forderung Statik, ca.
500,00 €

Austausch Deckenplatten, da das Herstellen von Durchbrüchen in den
Bestandsdecken nicht möglich war, ca.

3.000,00 €

Mehrung der Stahlmassen von 38 to, und eine Teuerung des Stahls von
1.000,- auf im Mittel 1.450,-
Ergibt:
Aus Massenmehrung 38 * 1000 = 38.000
Aus Stahlpreisentwicklung  126 to x 450 =56.700,-
Stahlbauteile:  25.105,-
Einbauteile: 33.263,-

153.068,00 €

1.11 Schlosserarbeiten L&W 44.196,23 € 80.260,00 € 36.063,77 € 22.760,00 € 4.066,05 € 71.022,28 € 9.237,72 € 113,01%
Stahlkonstruktion Fluchtweg 1 OG Bereitschaftsraum Preiserhöhungen
Stahlpreise ca.

17.000,00 €

Dachaufstiege/ Dachleiter Mehrmengen
Ca.

3.000,00 €

Handlauf und 2 Törchen für den Laubengang der Wohnungen ca. 2.760,00 €

Brandschutzschiebetor wurde in Schlosserarbeiten ausgeschrieben die
Kosten aber Schlosser-Türen zugeordnet dies wurde korrigiert.

1.13 Innenputz- + Maler- Lackierarbeiten L&W 81.051,75 € 133.297,25 € 52.245,50 € 25.000,00 € 7.456,76 € 113.508,51 € 19.788,74 € 117,43%
Massenmehrung von ca. 250qm gegenüber KB 10.000,00 €

Zusätzlich Innendämmung Fahrzeughalle 15.000,00 €

Generell wurde im Zuge der Ausführungsplanung und bei der
Ausschreibung die komplexen Anforderungen aus dem Bestand
berücksichtigt und in das verpreiste LV aufgenommen. Diese waren zum
Zeitpunkt der Kostenberechnung so nicht ersichtlich.

1.16 Fliesenarbeiten L&W 103.729,90 € 138.388,20 € 34.658,30 € 30.000,00 € 133.729,90 € 4.658,30 € 103,48%
Preise inl. Vorbereitung Untergrund und Sockel + Spiegel ca. 1250 qm

Annahme KB 2018  70,-/qm Fliesen zzgl. Spiegel, Sauberläufer etc,  in
2018, gesamt ca. 85,-€
Grundlage Mittelpreisbieter realisierter Feuerwehren

KB 2020 70,-/qm zzgl. Spiegel, Sauberläufer etc,  in 2018,       gesamt
ca. 85,-€
Preise wurden zu diesem Zeitpunkt insofern bestätigt, als dass beim
Rückläufer FW Oftersheim (2020) der Durchschnittspreis der 3
günstigsten Bieter ebenfalls bei 74,- (für Fliesen) lag. Günstigster Bieter
68,-/qm

Verpreistes LV 2021 109,-/qm
Da aktuell  Baupreissteigerungen absehbar sind, wurden die Preise des
Mittelpreisbieters aus einem  aktuellen Rückläufer (FW Hahnheim
Selzen) für das verpreiste LV herangezogen.
Günstigster Bieter 93,-/qm

1250qm x (109-70-15) = 30.000,- 30.000,00 €
1.17 Bodenbelagsarbeiten L&W 43.900,82 € 58.699,50 € 14.798,68 € 0,00 € 12.500,00 € 56.400,82 € 2.298,68 € 104,08%

Preise inl. Vorbereitung Untergrund und Sockel ca. 892 qm

Annahme KB 2018  58,-/qm, in 2018
Grundlage Mittelpreisbieter Karl-Plagge-Haus 28,-/qm aus 2017
(aufgrund kleinerer Flächen, bauen im Bestand und Indizierung EP
wurde 58,-/qm angesetzt)

KB 2020 58,-/qm
Preise wurden zu diesem Zeitpunkt insofern bestätigt, als dass beim
Rückläufer FW Oftersheim (2019/20) der Durchschnittspreis der 3
günstigsten Bieter bei 51,-/qm lag. Günstigster Bieter 38,-/qm

Verpreistes LV 2021 72,-/qm
Da aktuell Baupreissteigerungen absehbar sind, wurden die Preise des
höchstbietenden aus o.g. Ausschreibung für das verpreiste LV
herangezogen.

892qm x (72,- -58,-) = 12.478,- 12.500,00 €
1.18 Bodenbeschichtungsarbeiten L&W 29.662,50 € 59.757,20 € 30.094,70 € 0,00 € 30.000,00 € 59.662,50 € 94,70 € 100,16%

Preise inl. Vorbereitung Untergrund und Sockel ca. 586 qm

Annahme KB 2018  52,-/qm, in 2018
Grundlage Mittelpreisbieter Parkgarage Merck 35,-/qm aus 2016
(aufgrund kleinerer Flächen und Indizierung EP wurde 52,-/qm
angesetzt)

KB 2020 52,-/qm
Preise wurden zu diesem Zeitpunkt insofern bestätigt, als dass beim
Rückläufer FW Hahnheim-Selzen (2020) der Durchschnittspreis der 3
günstigsten Bieter ebenfalls bei 52,- lag. Günstigster Bieter 42,-/qm

Verpreistes LV 2021 100,-/qm
Da aktuell insbesondere für Bodenbeschichtungen
Baupreissteigerungen absehbar sind, wurden die Preise des
höchstbietenden aus o.g. Ausschreibung für das verpreiste LV
herangezogen.

586qm x (100-48) = 30.472,-
1.21 Stahlbauarbeiten L&W 71.883,61 € 81.700,00 € 9.816,39 € 6.613,29 € 78.496,90 € 3.203,10 € 104,08%

1.22 Trapezblechdach L&W 39.945,54 € 62.277,00 € 22.331,46 € 16.000,00 € 3.674,99 € 59.620,53 € 2.656,47 € 104,46%
Im Zuge der Ausführungsplanung ergaben sich zusätzliche konstruktive
Anforderungen, die in das LV aufgenommen wurden und zum Zeitpunkt
der Kostenberechnung nicht erkennbar waren

zusätzliche Auflagerwinkel 10.000,00 €
Fachwerkträger Attika-Vordach 6.000,00 €
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