

## Vorlage an

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr für die Sitzung am <b>16.07.2015</b>
---------------------------------------------------------------------------------

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am
------------------------------------------------

## Umgestaltung Darmstädter Straße

### Beschlussvorschlag:

Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.

### Sachverhalt:

In der 17. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15. November 2012 ist statt einer Gesamtumgestaltung eine modulare Vorgehensweise zur Verbesserung der Darmstädter Straße beschlossen worden. In Zusammenarbeit mit dem Beirat des VEP und Arbeitskreis Darmstädter Straße war von der Verwaltung vorgeschlagen worden, einzelne Module zu bilden und diese vorrangig zu bearbeiten. Als Modul 1 wurde die Umgestaltung des Wilhelm-Leuschner Platzes festgelegt, Modul 2 ist im Bereich des Medienschiffes und Modul 3 an der Eisdielen/ Otto- Wels- Straße.

Am 12.12.2013 (in der 27. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung) wurde beschlossen, dass bei der Umgestaltung der Darmstädter Straße die Fahrbahn in Asphalt hergestellt wird. Pflasterbändern sind am Anfang und Ende der Modul-Bereiche sowie an den Fußgängerüberwegen zu bauen. Alle weiteren Flächen sollen mit Pflaster gestaltet werden. Die Ausgestaltung erfolgt niveaugleich. Zum Schutz der Fußgänger werden Poller eingesetzt.

Die farbliche Gestaltung ist im Beschluss extra ausgenommen.

Weiterhin sollten GVFG- Mittel beantragt werden.

Eine Förderung der Umgestaltung war aufgrund der dafür einzuhaltenden Kriterien nicht möglich. Es konnten daher nur Mittel für den Umbau der vier Bushaltestellen, die im Modul 1 und 3 liegen, beantragt werden. Die Mittel sind für 2015, mit Schreiben vom 15.04.2015, als bewilligt angekündigt worden. Der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Er wird für Spätsommer/ Herbst 2015 erwartet. Nach ergangenem Bescheid ist innerhalb von 4 Monaten der Auftrag für den Umbau zu erteilen. Die Vergabe muss also im Oktober/ November diesen Jahres erfolgen. Der Baubeginn wird dann März 2016 sein.

Für die Ausschreibungsunterlagen ist die Auswahl der Materialien von Bedeutung und muss bald getroffen werden. Die Bemusterung der Materialien erfolgt

- in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr
- am 16.07.2015
- um 18.00 Uhr
- Treffpunkt Wilhelm-Leuschner-Platz (Evangelische Kirche Weiterstadt)..

# Drucksache IX/0423/6

Für die Umgestaltung Darmstädter Straße wurden im Haushaltsjahr 2013 1.300.000 € veranschlagt und im Haushalt als Finanzierungsbedarf gemeldet. Allerdings wurden bisher nur 1.000.000 € bereitgestellt. Bei einer Ausgabe von bisher 17.000 € stehen somit noch 983.000 € zu Verfügung. Da nur bei ausreichender Deckung ausgeschrieben werden darf, wird vorgeschlagen, die Arbeiten im Bereich des Medienschiffs (Modul 2) noch nicht auszuführen. Diese können, nach der Anmeldung und Bereitstellung der Mittel im Haushalt 2016, als 2. Bauabschnitt nachgeholt werden.

Somit werden vorerst die Abschnitte Wilhelm- Leuschner-Platz und im Bereich Eisdiele/ Otto-Wels-Straße (Module 1 und 3) umgestaltet. Dies beinhaltet, neben der Umgestaltung, auch den Ausbau der vier behindertengerechten Bushaltestellen.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Auf der Investitionsnummer IN3301-060 sind 2015 983.000 € vorhanden. Benötigte Mittel für den 2. Bauabschnitt werden für 2016 beantragt.

Der Sachverhalt wurde am 02.06.2015 im Magistrat beraten. Die Drucksache wird gemäß § 10 der Geschäftsordnung direkt dem Ausschuss vorgelegt.

- Möller -  
Bürgermeister

## **Anlage:**

Lageplan Modul 1 und 3