

Vorlage an

Gemeinsame Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Immobilien und Energie für die Sitzung am 28.01.2019
--

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am
--

BV Neubau Bürgerhaus Braunshardt - Erweiterung Bühnentechnik; Prüfaufträge

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 3. Dezember 2018 ergingen an die Verwaltung Prüfaufträge. Diese werden wie folgt beantwortet:

zu Punkt 1:

Die Mehrkosten werden auf 40.000 Euro gedeckelt.

Zur Umsetzung der Forderungen aus den Punkten 2 – 6 ergibt sich ein Budgetbedarf i. H. v. insgesamt 50.888,49 Euro br.

zu Punkt 2:

Die Umstellung auf LED-Technik wird beauftragt.

Das Nachtragsangebot der Fa. Schnakenberg i. H. v. 12.868,66 Euro brutto wird beauftragt.

Zu Punkt 3:

Die Erweiterung des Traversenangebotes wird umgesetzt.

Das Nachtragsangebot der Fa. Schnakenberg i. H. v. 11.852,40 Euro brutto wird beauftragt.

Zu Punkt 4:

Es soll ein rollbares Rack angeschafft werden, in dem mindestens enthalten sind:

- zwei Funkmikrofonanlagen
- ein Mischpult mit Zuspielern
- eine Verstärkeranlage, die an die PA des Hauptraumes und der Nebenräume angeschlossen werden kann.

Hierzu wird das Angebot der Fa. Nies Electronic, Pos. 5 und 6 vorgelegt.

Zu Punkt. 5:

In allen Veranstaltungsräumen sollen einfache Lautsprecheranlagen mit einem oder zwei Anschlusspunkten für das unter Punkt 4 genannte Rack installiert werden.

Im großen Saal sind zwei Säulenlautsprecher rechts und links der Bühne und ein Hochleistungslautsprecher zur Deckenmontage in Saalmitte geplant.

Im kleinen Saal sind zwei kleine Säulenlautsprecher geplant.

Hierzu wird das Angebot der Fa. Nies Electronic, Pos. 1-3 (großer Saal) und Pos. 4 (kleiner Saal) vorgelegt.

Drucksache 10/0632/2

Im großen Saal sind zwei Bodentanks, im kleinen Saal ein Bodentank als Anschlusspunkte für das mobile Rack vorgesehen.

Zusätzlich wird die Anschaffung einer Monitoranlage für die Bühne des großen Saales empfohlen.

Zu Pkt. 6:

Leitung und Kable für eine Erweiterung sind bauseits auszuführen.

Die erforderlichen Kabel sind in Pos. 9-11 des Angebotes der Fa. Nies bereits enthalten und werden von der ausführenden Elektrofirma verlegt.

Ralf Möller
Bürgermeister

Anlagen:
4 Dokumente (insgesamt 7 Seiten)