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24. Januar 2011 
 
 
Anfrage zur Kostensituation des sogenannten Medienschiffes 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, 
 
im Jahre 2004 wurden von der Verwaltung Unterlagen für eine 
Investorenausschreibung mit folgenden städtischen Nutzflächen erarbeitet: 
 
- Stadtbüro 380 qm 
- Stadtbücherei 700 qm 
- Polizeistation      70 qm 
  1.150 qm 
- öffentliche Toilette 
 
Mit Datum vom 15.01.2007 wurde ein Angebot eines Investors für die städtischen 
Flächen mit 1.453 qm und einem Kaufpreis von 2.320 €/qm = 3,37 Mio. € (incl. 
Außenanlagen) vorgelegt (DS VIII/0097/3). 
 
Im Protokoll der SUV-Ausschusssitzung vom 19.03.2007 heißt es: 
"Bürgermeister Rohrbach erläutert die Drucksache. Demnach sind die vorliegenden 
Angebote der Investoren nicht akzeptabel. Es wird daher vorgeschlagen, dass die 
Stadt in Eigenregie ein Gebäude für die städtischen Nutzungen (Stadtbüro, 
Bücherei) baut. Das Investitionsvolumen hierfür würde ca. 2,5 Mio. € betragen." 
 
Hiernach wurde in der StVV am 29.03.2007 mit den Stimmen der CDU und ALW der 
Gebäuderiegel mit o. a. Nutzflächen beschlossen. 
 
Gemäß DS VIII/0097/7 vom 04.02.2008 wurde u. a. eine entsprechende Planung mit 
dem Titel "Der Flieger" mit einer Kostenschätzung in Höhe von 4,345 Mio. € 
(+ 0,4 Mio. € für energetische Optimierung) vorgelegt und in der folgenden StVV mit 
den Stimmen von CDU und ALW beschlossen. 
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Mit DS VIII/0097/13 vom 03.09.2008 wurde eine Kostenberechnung, Stand: 
26.08.2008, mit einer Gesamtsumme in Höhe von 5,776 Mio. € (nun mit 
Umgestaltung Marktplatz, zusätzlichen Kosten für Einrichtung, EDV, 
Zusatzhonoraren etc.) vorgelegt. 
 
Im Darmstädter Echo vom 22.05.2010 werden Kosten in Höhe von rd. 4,2 Mio. € für 
das sogenannte Medienschiff und 5,7 Mio. € für das Gesamtprojekt mit 
Marktplatzgestaltung genannt. Weiterhin wird von einer "leichten Überschreitung von 
drei Prozent" mit der Hoffnung zum Ausgleich berichtet. 
 
In Beantwortung der Anfrage der SPD-Fraktion vom 25. Mai 2010 (DS VIII/1012) teilt 
der Bürgermeister am 21.06.2010 u. a. folgendes mit: 
 
"Die Kostenfortschreibung mit dem Stand 14.06.2010 ergibt für das Medienschiff 
einen Betrag von 5.268.677,01 €, was einer Kostensteigerung von 4,07 % 
entspricht." 
 
Dies vorangestellt ergibt sich folgende Anfrage: 
 
Mit welcher Gesamtsumme schließt die aktuelle Kostenhochrechnung für das 
sogenannte Medienschiff (ohne Markplatzgestaltung) ab? 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Heike Hofmann 
Fraktionsvorsitzende 


